

Protokoll: Arbeitsgruppe Chessu-Anbau 2012/13

05.03.2012, 19.30 Uhr, Villa Fantaisie

Info

- Die nächste Sitzung findet am 12. März statt
-

Traktanden

- Zu- / Absagen der Architekten
 - Pläne / Dokumente auf der Chessu-Homepage
 - Besichtigungstermine
 - Zusammenfassung / Übersetzung Protokolle
-

Zusagen der Architekten:

- Ralph Rey (Zusage per Mail)
- Molari Wick (mündliche Zusage)
- Studentengruppe (Zusage per Mail)
- Rösti mit emne Ei
- Von Bergen & Lüthi (Zusage per Mail)

Absagen:

- Bauzeit (wird teilweise durch Rösti mit emne Ei vertreten)

Zu- / Absagen von 0815 Architekten und Wahlrüefli sind noch ausstehend. Bidu wird einen Reminder per E-mail verschicken. Danke

Frage Bidu: braucht es noch eine Mail, um klarzustellen, dass die Kommunikation über den Infoladen laufen soll (oft werden die Architekten einfach auf ‚antworten‘ klicken)? Vorschlag Jan: beim Versand die ‚reply to‘ Funktion definieren, so kann das Problem umgangen werden.

Pläne / Dokumente auf der Chessu-Homepage

Die Pläne sind unter: <http://ajz.ch/ajz-netz/aktive-gruppen/zukunft-chessu/anbau/> abrufbar und wurden bereits mehrfach heruntergeladen. Unklarheit bezüglich der effektiven Bodenhöhe der Coupole: Die genauen Angaben müssten in Schäublins Plänen ersichtlich sein. Lucas wird sich drum kümmern und die Pläne evt. anpassen.

Der Umgebungsplan, der von 0815 Architekten erstellt werden sollte ist noch ausstehend. Lucas wird bei 0815 nachfragen.

Das Raumnutzungsschema ist soweit in Ordnung und wird nicht weiter besprochen.

Besichtigungstermine

Für Dienstag den 6. März hat sich niemand angemeldet -> es ist keine Führung nötig. Nächster möglicher Termin ist der 13. März

Zusammenfassung / Übersetzung Protokolle

Die Zusammenfassung wird von Veryan und/oder Lukas überarbeitet und an der nächsten Sitzung besprochen.