

Bausitzung 17.9.12

Teilnehmer:

Manfred, Emil, HUK, Stefan, Michael, Sara, Ciaccomo, Jan

Abwesend:

Bidu, Tina, Marianne, Yves

Traktanden:

- Info Stadtsitzung
- Planungsteam
- Organisation/Struktur/Schnittstelle
- Diverses

Legende Art

Information

Beschluss

Auftrag

Art	Beschreibung	Wer, Wann
	Info Stadtsitzung	
I	Letzten Mi, 12.9. hat mit der Stadt einen Informationsaustausch stattgefunden. Wurde an Sitzung besprochen.	
	Infos	
I	Die Anwohner des Gaswerkareals haben schon genug Lärm durch Bauarbeiten und reagieren daher sensibel auf jeglichen zusätzlichen Lärm, wie z.B. Aussenstand letztes Wochenende. Bau und Chessulärm werden gleichgestellt.	
	Planungsteam	
I	Die Architekten wurden ins Bild gesetzt. Fragen vom 3.9 wurden beantwortet: Es gibt eine Auswahl an Teilnehmer sowie einen Entschädigungsplan.	
A	Entschädigungsplan Planungsteam (Architekten/AJZler) ausarbeiten und an VV zum Absegnen präsentieren.	Baugruppe, 24.9
B	Es bedarf einer stetigen Kommunikation um den Informationsfluss aufrecht erhalten. Dazu benötigt es Personen, welche dieses Amt innehalten. (Funktionäre)	

A	<p>Die Schnittstelle und der Informationsaustausch müssen definiert werden. Beispiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manfred kommuniziert zur Basis • Bidu kommuniziert mit der Stadt 	Baugruppe, 24.9
B	Für die interne Kommunikation bzw. den Informationsfluss werden Nachrichten immer im Kollektiv versendet. (Verteiler Planungsteam)	
B	Für die ersten paar Monate sollten ca. alle 2 Wochen eine Sitzung statt finden um gegebene Fragen mit der Stadt zu beantworten.	
A	Terminplan für Sitzungen erstellen.	Planungsteam, 1. Sitzung
B	<p>Markante Änderungen sowie Betriebskonzepte müssen an einer VV bestätigt werden um den nötigen Rückhalt zu haben. Ziel ist es, dass das Projekt von der Basis auch getragen wird.</p> <p>Beispiel:</p> <p>Die Stadt will die Aussentreppe weg haben: Es werden Varianten entwickelt (Planungsteam und evtl. Baugruppe) und anschliessend an einer VV bestätigt.</p>	
B	Es ist wichtig dass die Stadt einen Termin zwischen 18:00 und 20:00 Montags findet um den Arbeiteten im Planungsteam entgegen zukommen.	
B	Das Planungsteam ist zuständig um Knackpunkte von Seite Stadt aufzudecken damit das Projekt reift und um Informationen zwischen der Stadt, den Architekten und dem AJZ zu gewährleisten.	
Organisation/Struktur/Schnittstelle		
I	<p>Manfred ist auf der Suche nach einem Stellvertreter. Bei Interesse bitte am Di. bei Manfred melden. Besten Dank.</p>	
I	<p>Es gibt keine klare Kompetenzverteilung zwischen Planungsteam und Baugruppe.</p> <p>Planungsteam wurde in früheren Sitzung als Scharnier zwischen Stadt, AJZ und Architekten bezeichnet</p> <p>Baugruppe dient zur AJZ internen Kommunikation als Übergruppe à la BV.</p>	
I	Die Kommunikation zur Basis darf nicht vernachlässigt werden, analog zur Kommunikation mit Presse.	
B	Es soll mindestens einmal im Monat eine Baugruppe stattfinden um den internen Informationsfluss sicher zu stellen.	

A	Zeitplan erstellen um mindestens den internen Prozess planen zu können.	Planungsteam, 1. Sitzung
A	Klären welche eMail Verteiler es gibt und was ungefähr darüber versendet wird. Beispiel: Baugruppe, Planungsteam, ...	Baugruppe, 24.9.12
A	Klären wann welcher Verteiler benutzt wird. (Wann wird wer informiert?) Evtl. Ein Kaskadensystem: z.B. 3 Leute bekommen die Nachricht und entscheiden, was man weiter sickern (an Verteiler senden) lässt.	Baugruppe, 24.9.12
A	Die Leute müssen abgeholt werden: <ul style="list-style-type: none"> • Informationsanlass/Podiumsdiskussion wäre super um der Basis das Projekt nahezulegen. • Visualisierung: physikalisch abstecken oder virtuell (z.B. Film) 	Aktionsgruppe
Diverses		
I	Es existiert von Seiten AJZ noch keine Liste mit Änderungswünschen oder Problemen zum Projekt im Gegensatz zum provisorischen Bericht der Stadt.	
A	Viel schlafen	Ciaccomo
B	Nächste Sitzung findet am 24.9.12 20:00 im «in Flagranti» statt. Türöffnung ist 19:30. Bitte pünktlich und zahlreich erscheinen.	
A	«in Flagranti» Tür öffnen	Bidu, 24.9.12

Für das Protokoll: Jan Messer