Protokoll

Sitzung: Zukunft Gaskessel / La&rmschutzmassnahmen / Ersatzbau Villa Fantesie

3.11.2009, Gaskessel Biel

Teilnehmer: Hans Stockli (Stadtprésident), Francois Kuonen (Stadtplanungsamt), Marcel Meier (Jugend und

Freizeit), 40-50 Vertreter des AJZ Biel.

Protokollschreiber: Samuel Kunz, samuelkunz@gmx.ch

Themen:
- Einleitung / Vorgeschichte
- Stand der Dinge, Situation Gaswerkareal
- Ersatz Villa
- Weiterflhrung Betrieb Gaskessel

- Weiteres Vorgehen

Vorgeschichte

2005 Zonenplananderung mit Mitwirkung AJZ. Petition mit 5000 Unterschriften an den Stadt- und
Gemeinderat 2006 Ubergeben. Teilerfolg AJZ: Dienstbarkeit im Zonenplan: Keine Wohnzone im ndérdlichen
Bereich (Wiese bei Depot Stadttheater).

2007 und 2008 Einsprache SABAG Areal der Gruppe Wohnungsnot. Abgelehnt ohne Einigung.

Fruhling 2008 Kontaktaufnahme Stiftung Bachmann ohne Erfolg oder Antwort. 2008 erste konkrete
Gesprache mit Stadt am 3. Juli 2008. (Marcel Meier, Hans Stdckli, Pierre Yves Moeschler, Peter Walther,
Francois Kuonen). Sitzungsprotokoll bestétigt Standort.

Brief 7. Oktober 2008 an Gemeinderat von AJZ zur Standortfrage.

Ebenfalls im Herbst 2009: Motion der Stadtratin Emilie Moeschler zur Villa Fantesie im Stadtrat mit
Fragenkatalog zu ev. Verkauf der Villa Fantesie und zeitgleich bereitstehendem Ersatzraum.

Juni 2009 wird im Stadtrat die Motion von HUK Standort Gaskessel/Larmschutzmassnahmen/Ersatz Villa
angenommen.

Nach Druck von AJZ via Gemeinderat erste Sitzung mit Marcel Meier und Francois Kuonen zu Ersatz Villa
am 25.8.2009, daraufhin Brief vom AJZ an die Stadt als Reaktion auf das Protokoll mit Nennung einer

geforderten Quadratmeter-Zahl fir den Ersatzbau der Villa Fantasie von 600gm.

Stand der Dinge, Situation Gaswerkareal


mailto:samuelkunz@gmx.ch

Uberbauung SABAG- Areal ist realisiert, ebenso die Uberbauung des Drahtwerkareals (Altersheim) und das

Gebaude der Firma ORANGE.

Geplant ist:
- Platzgestaltung, Projekt ,Regenpfeiffer*
- Zentrales Verwaltungsgebaude Stadt
- Anbau ,Shopping Central* auf der aktuellen Baulinie bis zur Gartenstrasse mit Elektronik Fachmarkt
Loaturn®,

- Anpassung des Zonenplans wegen Hohe des Verwaltungsgebaudes

Noch nicht geplant:
- 2 -4 stockige Tiefgarage Gaswerkareal
- Gebaude auf der Barbariewiese (Erweiterung ORANGE?)
- Ersatz Villa Fantasie / Anbau Gaskessel

- Larmschutzmassnahmen Gaskessel

Ersatz Villa

Im Marz 2010 kommt der Ausfiihrungskredit fiir die von der Stadt geplante Uberbauung und Platzgestaltung
auf dem Gaswerkareal in den Stadtrat, im Juni will man damit vors Volk.
Fur den Anbau selber braucht es unter Umstanden keinen Volksentscheid, da der Betrag den finanziellen

Entscheidungsspielraum des Gemeinderates nicht sprengt.

Projekt: Den Ring um den Gaskessel fertig bauen und / oder ein Turm bei der Feuerstelle.
Die Stadt geht dabei weiterhin von einer Ersatzflache von 300gm aus (Villa ohne Dachstock & UG). Die

geforderten 600gm seien bei den herrschenden Platzverhaltnissen schwer realisierbar.

Das AJZ besteht auf 600gm (Realersatz inkl. UG & Dachstock) wegen dem tatséchlichen Platzbedarf
bestehender und neuer Projekte sowie erhéhtem Platzbedarf fiir den Unterhalt. Weiter braucht auch der
Gaskessel neuen Raum, um die stark erh6hte Nutzung bewaltigen zu kénnen.

Aus den Reihen des AJZ kommt der Vorschlag, einen Architekturwettbewerb anzustrengen, auf Basis der
Anforderungen des AJZ.

Die Vertreter der Stadt gehen nicht auf diesen Vorschlag ein.
Hans Stockli gibt folgende Garantie ab: ,Die Stadt ist bereit zusammen mit dem AJZ ein Projekt zu
entwickeln, welches den heutigen und zukinftigen Platzverhaltnissen des AJZ entspricht, im Rahmen der

Nettoflache Villa Fantasie und auf der in der Planung Esplanade zur Verfliigung stehenden Flache."

Weiter: Wenn die Planer entsprechende Losungen finden, darf die Flache auch mehr als 300gm betragen.



Dafir steht momentan ein Kostendach von max. 1Mio CHF fiir den Ersatz Villa und 250'000 CHF fiir

Larmschutzmassnahmen zur Verfugung.

Fir das AJZ ist die plétzliche Hektik unverstandlich. Wéhrend 3 Jahren passiert nichts, obwohl das AJZ
Verhandlungsbereitschaft signalisiert hat, nun plétzlich missen innerhalb von 3 Monaten langfristig
nachwirkende Entscheidungen gefallt werden und auf die Schnelle ein Projekt aufgegleist werden.

Die Beschrankung auf ein Investitionsvolumen von maximal 1Mio. CHF fur den Ersatz der Villa Fantasie,
ohne dass die bestmogliche Losung fur das AJZ und die Anstdsser bereits eruiert ist, ist zudem fur das AJZ
unverstandlich in Anbetracht der bereits seit 40 Jahren dauernden und zukiinftigen Wertschopfung fur die

Stadt in den Bereichen Kultur, Sozialwesen und offener Jugendarbeit.

Die Stadt konnte sich vorstellen, dass das AJZ zusatzlich zu den stadtischen Investitionen von 1 Mio. CHF

fur den Ersatz Villa Fantesie Eigenleistungen erbringt, ahnlich wie bei der Chessu- Renovation im Jahr 1994,



Weiterfiihrung Betrieb Gaskessel

Statement Hans Stockli: ,,Die Stadt setzt alles daran, dass das AJZ als A-J-Z bleibt.”

Statement Marcel Meier: ,Der Kulturbetrieb muss so weitergelebt werden kénnen wie bis anhin. Es ist klar,

dass es daflir Larmschutzmassnahmen braucht.”

Frage des AJZ: Wie wird die Stadt reagieren auf Larmklagen von Anwohnern, Forderungen nach

eingeschrankten Offnungszeiten etc.?

Antwort Hans Stéckli: ,Das AJZ hat sich daftir entschieden, im neuen Zentrum zu bleiben und tragt dafiir die
Konsequenzen. Wer hier einzieht weiss, wo er hinzieht. Die Stadt setzt mit der Investition ein starkes

Zeichen!”

Das AJZ halt dazu fest: An diesem Ort zu bleiben, war die einzige Mdglichkeit, da keine wirklichen
Alternativen angeboten wurden. Dieser Entscheid steht. Das AJZ ist bereit, sich im Rahmen des Mdglichen
an die neue Situation anzupassen, ohne den Betrieb einzuschranken.

Es kann schlussendlich nicht das Problem des AJZ sein, wenn Neubauten ohne angemessene

Larmschutzmassnahmen erstellt werden,.

Weiteres Vorgehen

Der von der Stadt ins Auge gefasste Fahrplan (Stadtrat im Marz) wird fallengelassen, da unrealistisch bei
den Entscheidungswegen des AJZ.

Das AJZ bildet eine interne Arbeitsgruppe, um die Anforderungen Villa & Gaskessel zu eruieren.
Anschliessend entwickelt das AJZ zusammen mit Herrn Saager (Bauamt) ein Pflichtenheft fur die beiden zu
tatigenden Investitionen.

Mediation durch Marcel Meier, Entwicklungsgruppe erganzt durch verschiedene Fachleute.

Fur die Benitzerversammlung (BV) AJZ Biel:



