

Bausitzung Protokoll 05.12.2011

Traktanden:

1. Sichten von Material
2. Barberie – Gelände Nutzung im Sommer ?
3. Architektenliste ergänzen, definitive Auswahl
4. Briefentwurf an Architekten
5. Info Tel/ Internet Infoladen
6. Fragebogenkatalog
7. Info Bidu Überarbeitung Pflichtenheft
8. Diverses

1. Sichten von Material

Modell und diverse Pläne von Walther Zürcher 1992

Plan Gaskessel Ursprungsplan von Chris Tucker

Wir haben uns Zeit genommen die Sachen anzuschauen.

Marianne hat auch Material gebracht. Schnitt- und Grundrisspläne sind vorhanden.

Sie stimmen etwa zu 95 %

2. Barberie Gelände Nutzung im Sommer (Marco)

Das Gelände sollte für Parkplätze genutzt werden. Eventuell gibt es Verzögerungen.

3. Architektenliste ergänzen, definitive Auswahl

Drei Personen sind noch dazugekommen, Bidu verschickt die definitive Liste.

4. Briefentwurf an Architekten

Der Entwurf wurde im Grossen und Ganzen als gut befunden. Gewisse Sätze wurden umgeschrieben und Fehler korrigiert.

Die Endfassung schreibt Bidu für die BV. Die Eingabefrist für Interessenbekundung ist der 16.01.2012.

5. Info Tel/ Internet Infoladen

Zur Zeit ausser Betrieb. (Info Marianne)

6. Fragebogenkatalog

Chris Tucker hat mit Hr. Sager gesprochen, er hat den Katalog mit einem Begleitbrief von Bidu erhalten.

Wir hoffen auf einen Termin von Hr. Sager für die nächste Sitzung am 12. Dezember oder 19. Dezember - einfach noch in diesem Jahr.

7. Info Bidu Überarbeitung Pflichtenheft

Bidu hatte ein tech. Problem wird bald behoben.

8. Diverses

In den nächsten Sitzungen wird ein Brief entworfen und Datum festgelegt für die Infositzung mit den interessierten Architekten.

Im neuen Jahr ist die erste Sitzung am Montag 9. Januar im «In Flagranti».

Allen einen guten Rutsch.

Katja