

## Bausitzung 3.12.12

Teilnehmer:

HUK, Bidu, Jan, Kathia und Florian

Abwesend:

Emil, Tina, Mariann, Yves

Traktanden:

- Sitzung mit Stadt

Art	Beschreibung	Wer, Wann
	<b>Sitzung mit Stadt</b>	
<b>I</b>	Marcel Meier hat mit Bidu telefoniert: Von Seiten Stadt ist ein Planungsstopp gefordert bis die Stadtplanung ende Jahr neu besetzt ist. => Weshalb die nächste Sitzung nicht statt finden soll. Die Stadt plant stattdessen eine Sitzung am 14.12. mit der neuen Führung des Departement Stadtplanung mit den Architekten sowie mit einem Vertreter der Baugruppe.	
<b>I</b>	Folgerichtig haben die Architekten die in Auftrag gegebenen Arbeiten gestoppt: Es wurden weder Offerten eingeholt noch die Planung weiter voran getrieben.	
<b>B</b>	Von Seiten AJZ ist erwünscht die Sitzung auf den ursprünglichen Termin vom 10. Dezember zu verschieben. Allenfalls wären der 14. oder 21. Januar 17:30 als alternativ Termin möglich.	
<b>A</b>	Der Stadt wird der aktuelle Terminplan zugeschickt.	Bidu & Kathia, asap
<b>I</b>	Raderschall Landschaftsarchitekten haben anscheinend ein Kommunikationsproblem mit der Stadt bez. der Umsetzung der Oberflächengestaltung «Esplanade».	
<b>B</b>	Es werden Vertreter der Bausitzung an der Baustellenkoordinationssitzung im Januar Teilnehmen um über die Planung auf dem aktuellsten Stand zu sein.	

Für das Protokoll: Jan Messer